
PIELIKUMS  

Limbažu novada domes 

26.11.2015. sēdes lēmumam  

(protokols Nr.23, 34.§) 
 

DARBA UZDEVUMS  

Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādei 
 

1. Izstrādāt Limbažu novada attīstības programmu 2017. – 2023.gadam (turpmāk – Programma), 

nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.  

2. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu. 

3. Programmas izstrādes pamatojums:  

3.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts; 

3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa un 10.pants; 

3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts, 12.panta pirmā 

daļa un 22.pants; 

3.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”; 

3.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.  

4. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām 

un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem 

„Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālajā un vietējā līmenī”.  

5. Programmas izstrādes uzdevumi:  

5.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu 

resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai.  

5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-

2030.gadam, Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un to pašvaldību 

spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads.  

5.3. Izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras 

projektus.  

5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju 

anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru 

kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai. 

6. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:  

Nr. 

p.k. 
Pasākums Termiņš 

6.1. Sagatavošanās Programmas izstrādei  

6.1.1. Domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu.  
2015.gada 

novembris 

6.1.2. 

Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Rīgas 

plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai (divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas). 

Paziņojuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv, informatīvajā  

izdevumā „Limbažu Novada Ziņas”, vietējā laikrakstā „Auseklis” 

un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (piecu 

darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas). 

2015.gada 

decembris 

 

6.1.3. 

 

Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 

izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana.  

Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 

apspriešana vadības grupā.  

2015.gada 

decembris  
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6.1.4. 

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām Programmas 

izstrādes procesā sagatavošana un publicēšana mājaslapā 

www.limbazi.lv (sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”) un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Limbažu Novada Ziņas”.  

2015.gada 

decembris – 

2016.gada janvāris  

6.1.5. 
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru 

speciālistus un viedokļu līderus.  

2016.gada 

februāris – marts 

6.1.6. 

Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu 

analīze (t.sk., konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un 

kaimiņu pašvaldībām).  

2016.gada 

februāris – marts 

6.1.7. 

Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par to 

redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un 

turpmākās attīstības iespējām.  

2016.gada 

februāris – marts  

6.2. Programmas projekta izstrāde  

6.2.1. 

Programmas projekta izstrāde:  

1.posms – pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. 

Pašvaldības pašreizējās situācijas apraksts un teritorijas rīcībā 

esošo resursus raksturojums.  

2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde.  

Pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu, rīcību virzienu formulēšana.  

3.posms – rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde ne mazāk kā 

triju gadu periodam.  

Konkrētu rīcību un investīciju objektu noteikšana, nosakot 

izpildītājus un finanšu resursus (kontekstā ar ikgadējo pašvaldības 

budžetu).  

4.posms – īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības 

izstrāde.  

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas 

kārtības izstrāde ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju 

izvērtēt pašvaldības attīstību, kā arī attīstības programmas 

īstenošanas gaitā sasniegto atbilstoši noteiktajiem uzraudzības 

rādītājiem.  

2016.gada 

februāris – maijs 

6.2.2. 
Programmas projekta regulāra izskatīšana vadības grupā, to 

precizējot un novēršot potenciālās pretrunas 

2016.gada 

februāris – maijs 

6.3. Publiskā apspriešana un saskaņošana  

6.3.1. 

Domes lēmums par Programmas projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un Programmas projekta nodošanu Rīgas plānošanas 

reģionam. 

2016.gada jūnijs 

6.3.2. 

Paziņojuma par Programmas projekta publisko apspriešanu 

publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv, www.rpr.gov.lv un 

teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un vietējā 

laikrakstā „Auseklis” (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas un vismaz piecas darbdienas pirms publiskās 

apspriešanas termiņa sākuma). 

2016.gada jūnijs  

6.3.3. 

Programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana 

(vismaz 4 nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko apspriedi/-es 

(informācija par sabiedrisko apspriedi/-ēm www.limbazi.lv ne 

mazāk kā 14 dienas pirms tās/to norises).  

2016.gada 

septembris –

oktobris  

6.3.4. 

Publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumos norādīto iebildumu 

un priekšlikumu apkopošana, sabiedriskās apspriedes/-žu 

kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv (sadaļā 

„Sabiedrības līdzdalība”, ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes).  

2016.gada 

oktobris 

http://www.limbazi.lv/
http://www.limbazi.lv/
http://www.rpr.gov.lv/
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6.3.5. 

Programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu un 

institūciju atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu 

izvērtēšana vadības grupā, vienojoties par nepieciešamajiem 

papildinājumiem.  

2016.gada 

oktobris 

6.3.6. 

Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, norādot 

dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, 

to vērā ņemšanu vai pamatojumu, ja tie netiek ņemti vērā, tā 

publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv. 

2016.gada 

novembris 

6.4. Programmas gala redakcijas izstrāde un saskaņošana 

6.4.1. 

Programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās 

apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos 

norādītos iebildumus un priekšlikumus.  

2016.gada 

novembris 

6.4.2. 

Pozitīvu atzinumu gadījumā Domes lēmums par gala redakcijas 

apstiprināšanu. 

Lēmuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv, un teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un vietējā laikrakstā 

„Auseklis” (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas).  

Negatīvu atzinumu gadījumā Programma tiek precizēta un 

atkārtoti saskaņota. 

2016.gada 

decembris 

6.4.3. 

Apstiprinātās Programmas publiskošana un iesniegšana (divu 

nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas) Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam 

(papīra formā un elektroniski PDF formātā).  

2016.gada 

decembris 
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